

ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Considerando que:

- A obra teve posse administrativa no dia 11 de Fevereiro de 2008, em virtude de abandono por parte do empreiteiro;
- Foi necessário preparar novo procedimento para a conclusão dos trabalhos que já tinham sido iniciados;
- A CCDR comunicou, em 23 de Março de 2009, a autorização da celebração de ajuste directo para execução dos trabalhos em falta;
- Houve necessidade de rever o projecto, já que o mesmo (elaborado em 2001/2002) se encontrava desactualizado face à nova legislação;
- O facto de a obra ter estado parada cerca de 2 anos levou à degradação e deterioração de alguns materiais;
- Face ao desfasamento temporal, foi necessário proceder a uma actualização do orçamento para os trabalhos em falta (preços 2009);
- O orçamento final é de € 146.750,00, ao qual acresce o IVA;

Estabelece-se a presente Adenda ao Protocolo entre o Município de Tavira e a Associação Agro-Cinegética dos Estorninhos que foi assinado 2 de Março de 2006, tendo em vista o apoio da Construção da Sede da Associação Agro-Cinegética dos Estorninhos, projecto de interesse público indiscutível para a população local, sobretudo na dinamização do associativismo cinegético e no seu ordenamento, com adenda de 18 Julho de 2007.

No âmbito do Protocolo é alterada a clausula, 4ª, a qual passará a ter a seguinte redacção:

Cláusula 4ª

O Município compromete-se a compartilhar até ao limite dos 30% restantes, num montante de €42.502,00 (quarenta e dos mil, quinhentos e dois euros), e os trabalhos não elegíveis no valor de €71.699,22 (setenta e um mil e seiscentos e noventa e nove euros e vinte e dois cêntimos), caso os mesmos não sejam aprovados pela DGOTDU.



Tavira, 16 de Julho de 2009


Pela Câmara Municipal de Tavira



O Presidente

José Macário Correia

Pela Associação Agro-Cinegética



O Presidente da Direcção

Helder dos Mártires Palma da Conceição