



**Relação dos "trabalhos a mais" por cada contrato**

Processo	Procedimento	Tipo de contrato	Objeto	Adjudicatário	Contribuinte	Valor	Prazo de execução (dias)	Data da adjudicação	Contrato escrito
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares (1.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	6 386,96 €	___	___	03/03/2020
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares (2.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	3 247,20 €	___	___	03/03/2020
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas (3.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	10 880,12 €	___	___	16/04/2020
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares resultantes de circunstâncias imprevisíveis (3.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	73 357,33 €	___	___	16/04/2020
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos complementares de natureza não prevista (4.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	86 417,13 €	___	___	09/06/2020
3-Emp/18	Concurso Público	Empreitada	3-Emp/18 - Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação da Caracolinha à Rua do Cais - Trabalhos a menos (4.º adicional)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	-11 647,37 €	___	___	09/06/2020