



Relação dos "trabalhos a mais" por cada contrato

Processo	Procedimento	Tipo de contrato	Objeto	Adjudicatário	Contribuinte	Valor	Prazo de execução (dias)	Data da adjudicação	Contrato escrito
26-Emp/17	Ajuste direto	Empreitada	Empreitada para reforço estrutural do edifício do Compromisso Marítimo - 1.º contrato adicional de trabalhos a mais, trabalhos a menos e trabalhos de suprimento de erros e omissões	Lovimec - Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Lda	504215680	20.088,50 € (trabalhos a mais)	Enquadrável no prazo em vigor	—	06/12/2019
						- 9.995,25 € (trabalhos a menos)			
						11.616,50 € (trabalhos de suprimento de erros e omissões)			